

## 開放廊下照明改修スケジュール案

2017年 5月 素案とコスト算出

7月 総会予算化・部分的実験

9月 実験評価案修正

2018年 1月 臨時総会最終案了承(臨時総会開催なしなら7月総会)

3月 発注 (9月)

5月 完成 (12月)