30期第1回修繕検討委員会議事内容

日時	平成27年7月26日（日）10:00～12:30
場所	集会室
出席	修繕検討委員	801酒井、219岩井、303青木、414関根、901中久木
	日本オーチス・エレベータ株式会社
			今泉英治、熊木一馬	
欠席	修繕検討委員	811長富
担当理事	912岩崎
資料	「バームハイツ西葛西様 エレベーターリニューアルのご提案」
（2015.07 日本オーチス・エレベータ株式会社）
議案
1． エレベーター交換工事について
（1） オーチス社ヒアリング
1 オーチス社より提案資料に沿った説明
2 見積もり依頼
現在受領している
リニューアル御見積書（オプション仕様_耐震工事及びかご内美装化）、
見積金額30百万円（税抜き）の内容に
a. カゴ交換＋1号機・3号機車いす対策仕様
b. カゴはリニューアル+1号機・3号機車いす対策工事
を追加した2種類の見積を依頼
3 メンテナンス価格差異の資料化依頼
独立系業者とのメンテナンス価格差（年額30万円～50万円）についての説明資料を依頼
4 上記期限は8月７日（金）
（2） 今後の進め方
1 概略スケジュール
・提案書によれば発注から引き渡し迄7か月（工期）
・5月末までに完了させる為には11月初頭に発注する必要がある
・そのためには、9月住民説明会開催、10月臨時総会決議が必要
2 直近の実施項目
・今回は大手メーカーのオーチスにヒアリングしたが、引き続き独立系の3社SEC(10:00)、i-tec24（10:30）、東京エレベータ（11:00）にヒアリングを実施（8月30日の委員会）
2． 各所補修工事について
（1） 今後の進め方
5年後点検の結果が出てから詳細を詰める。
3． 集会室リフォームについて
（1） 今後の進め方
集会室は会議、勉強会、講演会、映画鑑賞会等をメインとする部屋というコンセプトで検討を進める（バームルームとの対比）
4． 長期修繕計画の見直しについて
（1） 今後の進め方
たたき台つくりに着手する（長谷工に依頼）
5． 委員会について
219岩井、303青木、414関根、801酒井、811長富、901中久木の6名で応募する。
6． 次回予定
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