平成22年8月29日

〈第36回大規模修繕委員会　議事録〉
日時：　2010年8月29日（日）09:00～11:35
場所：　当マンション一階集会室
出席者：酒井(801）、八木原(703)、星野(906）、荻原(211）、山岸(814)、青木(303)、
長富(811)、岩井(219)、中久木(901）、関根(414)、山中(208)、伊藤(502)、
河本(115）　計13名
ＨＣ牛島課長、帆足所長、

関根氏、矢野氏（グレードアップ工事担当）、吉川氏（工事業者）
日比谷アメニス深沢氏、デザイン大武氏

（委員は順不同、敬称略）
議長：酒井、書記：河本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ⅰ．議論項目
１．大規模修繕工事竣工図書【帆足氏】
　(1) 竣工図書について　（資料：大規模修繕工事竣工図書　目次）
　　①竣工図書は2分冊。画像・資料をＣＤに落としています。（牛島氏）
②長富様より指摘を受け、竣工図書をブラッシュアップしました。（牛島氏）
　　③元々の竣工図書との整合性はあるか。（河本委員）

→整合性はありません。今回は大規模修繕工事のみの竣工図書。（帆足氏）
(2)みらいねっとについて
　　①みらいねっとの登録方法について調査しました。入力シートに工事履歴を入力し登録します。（牛島氏）

②みらいねっとの入り方（ＵＲＬ、ＩＤ、パスワード）をメールする。（酒井委員長）
　　③理事会の議事録にも掲載してもらうといい。（酒井委員長）
　(3)13階開放廊下漏水について　（資料：工事証跡）
①7/10最終検査での13階の漏水について、大規模修繕を任せているにも関わらず、修繕対象にもならず報告もないのはおかしい。長谷工に申し入れ、今回、追加修繕を実施することとなった。（酒井委員長）

②13階開放廊下の防水および長尺シート張り替え。（帆足氏）
③竣工図書に追加で入れる。（牛島氏）

　(4)その他

①12階壁の白化現象（白い汚れ）が気になる。（酒井委員長）
　→対応済みです。（牛島氏）

②エレベーターの開閉のときにシートが擦れる音がしていた。修繕した。（牛島氏）
③1年の点検とはいわず、管理人にも協力してもらい、気づいたら意見してもらう。（牛島氏）

④13階開放廊下側のバルコニーの扉の汚れ（八木原理事長）　（資料：別紙）

　　　→確認調査します。シートを貼る等の対応がよい。（帆足氏）
　　⑤工事引受書に理事長捺印をお願いします。（帆足氏）

　　⑥工事のアンケートを酒井修繕委員長に記入いただきたい。（帆足氏）

　　⑦申し送り事項はないか。（荻原委員）
　　　→申し送り事項を記録としてチェック一覧を用意します。（牛島氏）

　　⑧最終残金のご請求書を理事長に提出します。9月末までに支払い願います。（牛島氏）

　　⑨防水の保証期間について（長富委員）

→10年が正しい。5年は記録として残しています。（帆足氏）

２．グレードアップ【牛島氏】（資料：概算金額一覧）
(1)概算金額について

①大規模修繕延期工事に、「階数表示」を追加。
　②グレードアップの内容と金額については、牛島氏と調整している。
アスレチックルームについても金額を調整したい。査定を提示する。（長富委員）

→検討します。（牛島氏）

　③着工時発注内訳明細（54,370,000円）。着工指示書をいただきたい。（牛島氏）
　④作業は、9/1開始予定でしたが、9/6から開始します。（牛島氏）
　⑤アスレチックルームは収納棚と面材（仕上げ材）を決める必要がある。（牛島氏）

　⑥アスレチックルームの備品費として予算100万円を取っている。（酒井委員長）
(2)エントランスについて（現場確認）
　①連結送水管周りは修理する。（吉川氏）
　②エントランス階段のくねっとは保留とする。（長富委員）
　③スロープの入り口の植栽の立ち上がりの位置を検討する。（牛島氏）

　④エントランスの色について
　　→　中は黒っぽいグレー。外はサビ（ベージュ系）がいい。分けたほうがいい。

　　　　床のサンプル図では一部磨き線を入れている。

　　　　壁は黄色が入った御影石。（長富委員）
Ⅱ．今後のスケジュール（予定）
9/26（日）09:00～
大規模修繕委員会　（アスレチックルーム）
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