平成23年1月22日

〈完了確認検査　議事録〉
日時：　2011年1月22日（日）10:00～11:30
場所：　当マンション一階集会室
出席者：酒井(801）、八木原(703)、青木(303)、山岸(814)、星野(906)、岩井(219)、
中久木(901)、河本(115）
計8名
ＨＣ関根所長、宮崎氏、吉川氏、深沢氏、田野氏、矢野氏　計6名
（委員は順不同、敬称略）
議長：酒井、書記：河本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Ⅰ．議論項目
1． グレードアップ工事　管理組合立会い・完了確認検査

　資料：「バームハイツ西葛西グレードアップ工事　管理組合立会い・完了確認検査」

1） 工事進捗状況報告（関根氏）
2） 未済工事（関根氏）
3） 検査前の質疑応答
1 エレベータマットは？（岩井）

→NO.20　長谷工コミュニティ施設管理課にて実施する。（関根氏）

2 窓先空地は？（酒井）

→牛島に確認する。（関根氏）

3 すかしウォールの扉は？（星野）

→扉を設置しました。（関根氏）

4 駐輪場は誰が承認したのか？色が悪い。（岩井）

→確認する。（関根氏）

5 照明の制御について。昼間が暗い。（河本）

→自動制御している。昼間は折上げ天井が点灯する。（関根氏）

6 アスレチックルームの水道切り替え。ストレートにならなかった。（河本）

→切り替えができるように修繕完了。（関根氏）

4） グレードアップ工事検査（以下のルートで巡回する）
　南側通路→バイク置場→エントランス外部→エントランス内部→アスレチックルーム

5） 検査結果、検討事項確認
· 駐輪場　510の雨といの穴　→　長谷工コミュニティ施設管理課に引継ぎ、補修の　　　　　　　　　　　　　　　　　見積を提出する。
· 高さ制限2.4ｍの看板　→　アルミ製の化粧梁（Ｃ型鋼）を設置する。
· エントランスドア解除テンキー
　→　柱に埋め込む。薄いパネルを貼り、ボタンだけ表示する。

· エントランス照明を確認しました。昼間の明るさとしては問題ないと考えます。（河本）

· アスレチックルームの水道の切り替えができることを確認しました。（河本）
· 南門反射板の裏の落書き　→　シンナーで落とします。

· 115号室前階段下コンクリートの目地に隙間　→　シーリングで埋める。

· もみじの枝　→　目線に枝が位置しないようにしばる。

· 館名板の文字　①ブロンズ・②鉄　→　ブロンズタイプにする。

· 送水管のへこみ　→　30日の修繕委員会で回答します。（関根氏）
· 管理人室受付小窓ウラの仕上げが荒い　→　アルミテープをはる。

· 118号室前段差　→　段差解消する。

· エントランス・グラデーションフィルムに空気　→　空気を抜く。

· ポンプ室横　→　植栽を入れ通行できないようにする。

· 掲示板　→　契約に入っているか確認する。（宮崎氏）

· フェンスバリケードを撤去する。

· ゴミ置場は、日曜・昼も自動で開くが、管理人不在となる。運用をどのようにするか（関根氏）
→土曜夜に手動にし、日曜夜に自動にすることはできるか？（酒井）
　　→可能と思われる。フロントと検討し回答します。（関根氏）

· 植栽について

つつじは、6月の花が終わったあとに強く刈り込みする。（深沢氏）
→グリーンレンジャーで刈り込みして枯れるものか？（河本）

→保証期間の一年は枯れた場合の保証。刈り込みでは枯れないので、グリーンレンジャーで刈り込みしていただいてよい。（深沢氏）
· No.54　中庭のポール照明は交換できるか？（岩井）

　　　（長谷工コミュニティ施設管理課に引継ぎます）
→見積りをする。（吉川）

　→現地調査のときは立ち会う。（岩井）

Ⅱ．今後のスケジュール（予定）
01/30（日）09:00～
大規模修繕委員会（サイン、長計）
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