平成30年8月12日
第33期第1回光化検討委員会議事メモ

開催日時：2018年8月12日（日）9:30〜11:30
開催場所：バームルーム
出席者（敬称略）：
光化検討委員：211荻原、414関根
欠席者（敬称略）：
担当理事：706高木
議事内容
1． 前回議事メモの確認
2． 第33期の活動計画と直近の具体的スケジュールについて
[bookmark: _Hlk521833562]【館内光化検討の進め方】
（1） 情報収集
· NTT東日本からの情報収集（TV共聴システム、高速インターネット、館内告知放送設備等）
· NTT東日本の提案に対する疑問点解消
· 光化に関するコンサルタントの検討・選定
（2） 第1回光化についての意見交換会開催
· なぜ光化するかの背景説明
· 設備の物理的劣化、社会的劣化
· 光化することの利点
· まず実施するサービス
· NTT東日本からの提案に対する考えかた説明
· 我々のニーズに対するメリット、デメリットを中心に
· [bookmark: _Hlk521832046]意見交換会後に必要あればアンケート調査実施
（3） 情報収集
· 光化の施工について詳細な情報収集
（4） 第2回光化に関する意見交換会
· 第1回意見交換会の結果＋アンケート結果をまとめた方針の説明
· 施工の内容、移行の仕方、皆さんに対する影響について説明
· 意見交換会後に必要あればアンケート調査実施
（5） 光化計画の説明会（可能であればコンサルタント同席）
· 2回にわたる意見交換会、アンケート調査結果を反映させた光化計画案の説明
· 光化の背景、検討経緯、検討結果について解説
· 工事発注について具体的な案も提示
（6） 光化工事発注の総会決議（発注先、工事内容、発注金額、日程）
（7） 具体的な工事説明会（発注先業者）
（8） 施工実施
[bookmark: _Hlk521834453]【直近の具体的スケジュール】
（1） ９月９日理事会にて（担当高木理事）
· NTT東日本から、提案を採用する前提ではなく、情報収集のためヒアリングする事を理事会に了解していただき、NTT東日本から話を聞く場（理事会同席）をセットして頂く。できれば９月、10月中。
· NTT東日本には提案に対する質疑と伝える。
（2） 館内光化に関する我々の要望・質問事項を事前にまとめておく（荻原委員）。
· ９月９日の理事会に提出。
【TV視聴に関する緊急対応】
· 一部の居住者から2年越しで、現在のTV共聴システムでBS拡張チャンネル（BS17ch～23ch）を見たいという要望が出ている。（現状では視聴できない）
· 館内光化により解決できる課題ではあるが、光化には時間を要することが想定され、管理組合として何らかの緊急対応が必要と考える。理事会にて検討願いたい。
· 視聴できない状況については
アンテナ設備現況調査報告書（2016年3月8日）を参照。
《対応の進め方案》
上記報告書によれば、ブロックコンバータを撤去すればBS拡張チャンネルが視聴可能となる。但し、ブロックコンバータによりスカパーを視聴されている方は、視聴継続するために契約変更する必要がある。
1 実態の把握（アンケート等の実施）
· [bookmark: _GoBack]BS拡張チャンネル視聴のニーズ把握（視聴されたい方の数）
· ブロックコンバータによりスカパーを視聴されている方の有無把握と契約変更の可否
2 ブロックコンバータ撤去費用の把握
· 撤去費用の見積取得
3 撤去実施の判断
· ①②の結果を受けて、撤去工事を実施するか、光化施工まで待っていただくかを判断する。
3． 講演資料「4K8Kに対応するためのマンションにおけるテレビ共聴設備」
江戸川区内マンション協議会7月度役員会（2018年7月22日）のエスパテクノ株式会社小田英明氏の講演資料より。
→　光化の背景の説明資料に素材として活用できる。
4． 次回開催予定
高木理事欠席のため、別途調整。（高木理事調整担当）
以上
